

## CRONOGRAMA FÍSICO

**Obra:** Recapeamento Asfáltico com CBUQ

**Local:** Rua São Pedro e Avenida Benedito Gonçalves de Oliveira

**Administração:** João Ricardo Fascineli

**Data Básica:** CPOS – Boletim 164 – Vigência: Julho/2015

<b>MUNICÍPIO</b> <b>Motuca - SP.</b>
---

<b>PRAZO PROPOSTO</b>
-----------------------

INÍCIO: data da assinatura do contrato
--

FINAL: <b>15 dias</b> a partir da data da assinatura do contrato
--

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 15 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 15 dias após a assinatura do contrato	PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias	
1	Recapeamento asfáltico com CBUQ	m2	1.685,75		1.685,75
		R\$	45.040,90		45.040,90
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>45.040,90</b>		<b>45.040,90</b>

Edmundo Domingos da Hora - Engº Civil  
 CREA (SP) Nº 0601061826  
 Diretor de Obras e Serviços